

### جدول خطط تسليم المشروع

*	المرحلة	الوصف	Front	Back	المبلغ
1	Database Design & Setup	تصميم قاعدة البيانات وإنشاء الجداول والعلاقات والنصوص التعريفية	✗	✓	8000
2	Authentication + Landing Page	تسجيل الدخول وصفحة البداية مع حماية الوصول	✓	✓	6000
3	Course Browsing + Request	عرض الكورسات وطلب الاشتراك ورفع الإيصال	✓	✓	6000
4	Order Review (Admin)	مراجعة الطلبات وتأكيده أو رفض الاشتراك	✓	✓	6000
5	Course Management	إدارة الكورسات من قبل الأدمن (إضافة / تعديل / حذف)	✓	✓	3000
6	Videos + Live Sessions	رفع الفيديوهات وجلسات البث المباشر والتنبيهات	✓	✓	3000
7	Protection + Multilang	حماية الفيديوهات + اللغة	✓	✓	2000
8	Community + Chat	مجتمعات عامة وخاصة لكل كورس وشات مباشر	✓	✓	3000
9	Dashboard for admin / kyc	معلومات عن كل مستخدم مسجل في السيستم وبياناته	✓	✓	1000
10	User Profile	صفحة شخصية لكل يوزر بها بياناته الشخصية و كورساته و المجتمعات و طلباته	✓	✓	1000

11	User management	صفحة لمدير النظام لإدارة المستخدمين و إعطاء الصلاحيات	✓	✓	1000
12	Notification on email	اشعار المستخدمين بالدورات الجديدة و متابعه لطلباتهم	✓	✓	1000
13	Final System Finishing	مراجعة كاملة وتحسينات وتجهيز النظام للتسليم النهائي	✓	✓	1000